



**RAPPORT FINAL DU PROJET REPOSE EN EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT FACE A L'EPIDEMIE D'EBOLA DANS LES ZS DE KATWA, BUTEMBO, KYONDO, MUSIENENE ET VUHOVI EN PROVINCE DU NORD-KIVU AVEC L'ONG CEPROSSAN (SRP3)**

<b>Intitulé du Programme</b>	Réponse en eau, hygiène et assainissement face à l'épidémie d'ébola dans les ZS de Katwa, Butembo, Kyondo, Musienene et Vuhovi en province du Nord-Kivu avec l'ONG CEPROSSAN.
<b>Informations relatives au programme</b>	Durée : 3 mois avec 1 mois de No Cost Extension : de Mi Mai 2019 au 30 Septembre 2019. Lieu d'implémentation : Zs de Butembo, Zs de Musienene, Zs de Kyondo, Zs de Vuhovi, Nord-Kivu, RD Congo.
<b>Partenaire/Bailleur</b>	UNICEF
<b>Budget</b>	519 587\$ Unicef : 468 347 \$ + 16800 des Fournitures CEPROSSAN : 34440\$
<b>Type de Projet</b>	Préfinancé par CEPROSSAN : (502 787\$)

OUTPUT	Indicateurs	Cibles	Résultats Atteints
<b>Résultat 1 du programme :</b> <i>Les ménages des zones affectées bénéficient d'une réponse communautaire rapide au tour des cas confirmés et une sensibilisation adéquate à la prévention contre la MVE</i>	<b>Distribution des kits WASH dans les ménages</b>	<b>600</b>	- <b>963 kits Wash sont déjà distribués dans les ménages contacts et ménages des cas,</b> - <b>Le briefing sur leur utilisation a été réalisé séance tenante.</b>
	Enquête post-distribution	1	L'enquête post-distribution est déjà faite dans 300 ménages (un échantillonnage des ménages ayant bénéficié de kits Wash).
	Briefing/formation des animateurs et promoteurs d'hygiène	90	90 animateurs/ promoteurs d'hygiène formés

	Visites à domicile au niveau des familles dans les villages des aires de santé touchées par la MVE et porte à porte de la Communauté	240 (60 ménages/ mois pendant 4 mois)	1263 visites à domicile (porte à porte) au niveau des familles dans les villages des aires de santé touchées par la MVE réalisées.
	Kit Mobile pour lavage des mains	30	30 Kits mobiles ont été déployés lors des grands rassemblements des populations (Deuils, mariages, meetings politiques, campagnes religieuses), surtout en Zs de Butembo, qui a connu beaucoup de rassemblements)
	Réponse aux besoins en infrastructures WASH des communautés ciblées	30	15 sources simples d'eau potable, 6 portes de latrines semi-permanentes publiques aménagées, 1 adduction et 1 mini adduction réhabilitées (Voir cartographie en Annexe) ;
	Les kits de lavage des mains installés dans les lieux publics (église, marché, parking, point d'entrée etc.)	100	283 kits de lavage des mains installés dans les lieux publics (église, marché, parking, point d'entrée, etc) en ZS de Butembo, Vuhovi, Musienene et Kyondo
<b>Résultat 2 du programme : Les écoles dans le périmètre des cas confirmés bénéficient d'une évaluation de la PCI et d'un renforcement de capacité immédiat des personnes y adhérents.</b>	Ecoles ayant reçu des kits WASH	15	69 kits Wash/Ecole ont été servis à 69 écoles, dont 13 écoles cibles et 60 écoles autour des cas.
	Formation des enseignants sur le PESE et constitution des BSSE	120	120 enseignants ont été formés sur le PESE et 120 BSSE constituées dans 15 écoles dont 13 écoles cibles bénéficiaires des ouvrages.
	Construction ou réhabilitation des infrastructures WASH dans les écoles et équipement	15	13 écoles sur 15 ont bénéficié des infrastructures Wash dont 42 portes latrines (Voir annexe) dont 38 portes durables, 4 portes semi-durables et 1 impluvium de 2 m3.
	Sensibilisation des élèves sur la MVE	3750	20700 élèves ont été sensibilisés sur la MVE dans les 69 écoles dotées en kits Wash

<b>Résultat 3 du programme : Les FOSA situées dans les aires de sante de première ligne bénéficient des mesures de prévention, d'un renforcement de capacité immédiat et des ouvrages Wash</b>	FOSAs disposant de Paquet WASH	10	15 FOSAs ont bénéficié du paquet Wash dont 55 portes latrines permanentes, 26 portes douches durables, 3 fosses à placenta, 5 incinérateurs (construits/réhabilités), 8 fosses à aiguilles et 4 impluviums en ZS de Butembo, Musienene, Vuhovi et de Kyondo.
	Formation des hygiénistes	20	20 hygiénistes sont formés en ZS de Musienene.
	FOSAs dotées en kit WASH	20	31 FOSAs ont été servies en kits Wash/Fosa en ZS de Butembo, Vuhovi, Musienene et Kyondo.

Source : [www.ceprossan-rdc.org](http://www.ceprossan-rdc.org)  
 ©ceprossan-rdc/2020.